
บันทึกข้อความ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  โทร.  ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔  
ที ่        วันที ่             
เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

เรียน    ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์  
   

ตามที่หอภาพยนตร์ ได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ส าหรับการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น ๑๒๒.๖๔ ล้านบาท เงินสะสมของหอภาพยนตร์ฯ และเงินกันไว้ตามมติคณะกรรมการฯ 
จ านวน ๑๕๖.๓๘ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๙.๐๒ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงบลงทุน จ านวน 
๑๘๖.๘๘ ล้านบาท งบด าเนินการตามภารกิจ จ านวน ๒๒.๕๑ ล้านบาท และงบบริหารจัดการ จ านวน 
๓๑.๙๗ ล้านบาท (ที่เหลือเป็นงบบุคคลากรจ านวน ๓๗.๖๖ ล้านบาท) นั้น 

เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๒๕๖๓ และข้อสังเกตที่ส าคัญ ดังนี้  

๑. หอภาพยนตร์ฯ เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๓๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๘ โดย 
มีรายการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา และต้องกันเหลือมปี ๑๙ รายการ ดังนี้ 

- เครื่องดูดควัน ๐.๐๑ ล้านบาท 
- เครี่องปรับอากาศ ๐.๑๑ ล้านบาท 
- จ้างดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง Scanity ๐.๓๘ ล้านบาท 
- เครื่องลดความชื้น ๐.๑๐ ล้านบาท 
- เครื่องปั้มลม  ๐.๓๒ ล้าน 
- บ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์ม  ๐.๐๐๖ ล้านบาท 
- บ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์มไนเตรท ๐.๑ ล้านบาท 
- ดูแลบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บและบริหารจัดการเครือข่าย ๐.๑๕ ล้านบาท  
- ม่านม้วนระบบไฟฟ้า ๕.๙๕ ล้านบาท 
- จัดท างานที่จอดรถและสิ่งอ านวยความสะดวก ๖.๗๑ ล้านบาท 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโฮเทลสคริบ ๐.๔๙ ล้านบาท 
- เครื่องปรับอากาศและสายเมนไฟฟ้า ๐.๔๗ ล้านบาท 
- ปรับปรุงพื้นท่ีและงานระบบห้องนิทรรศการชั้น ๒ ๙.๓๐  ล้านบาท 
- งานภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก ๙.๔๐ ล้านบาท 
- ระบบน้ าปะปาส ารอง ๑.๙๙ ล้านบาท 
- ระบบสายไฟฟ้าแรงต่ าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ๑๑.๘๐ ล้านบาท 
- จัดท าห้องเก็บภาพยนตร์สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๓๖.๑๐ ล้านบาท 
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- จ้างท าห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และระบบ
อัคคีภัย ๓๖.๕๐ ล้านบาท 

- โต๊ะตรวจฟิล์ม ๑.๐๕ ล้านบาท 
 
มีรายการที่ยังไม่สามารถท าสัญญาได้ ๒ รายการ ดังนี้ 
- งานนิทรรศการชั้น ๓ และตู้จัดแสดง ๑๑.๕๐ ล้านบาท 
- ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ๒ ล้านบาท 

 

 ปัญหาของการเบิกจ่ายงบลงทุน และการบริหารสัญญา ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ
เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เกิดภาวะโรคระบาดและท าให้หอภาพยนตร์ฯ ต้องปิดท าการ
กว่า ๖ เดือน และ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่หอภาพยนตร์ได้อย่างปกติ ท าให้งบลงทุน
ต่อเนื่องจึงต้องเลื่อนออกไปก่อน 
 ข้อเสนอ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานที่ค้างให้แล้วเสร็จ แต่ต้องค านึงถึงความถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุ พร้อมทั้งศึกษาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับภาวะโรคระบาด 

๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ฯ ท ารายการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งสิ้น ๓๗๗  
รายการ โดยแบ่งเป็น วิธีเฉพาะเจาะจง ๓๖๖ รายการ, วิธีคัดเลือก ๗ รายการ และ วิธีประกวดราคา ๔ 
รายการ  
 หอภาพยนตร์ฯ ใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งสิ้น ๑๗๙,๖๘๔๐๙๒.๑๖ บาท 
จากวงเงิน ๑๙๔,๒๑๗,๕๐๖.๐๙ บาท ซึ่งหอภาพยนตร์ประหยัดงบประมาณ ๑๔,๕๓๓,๔๑๓.๙๓ บาท คิด
เป็น ร้อยละ ๗.๔๘     

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ฯ สามารถบรรจุเจ้าหน้าที่พัสดุได้ ๒ ต าแหน่ง  
เป็นไปตามแผน ท าให้งานพัสดุมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ปัญหาภาวะโรคระบาดโควิด19 ท าให้เกิดการ
ล่าช้าในการบริหารสัญญา  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา       

 
      (นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี) 
           รองผู้อ านวยการ 

          
                                         ทราบ  
 
 
                             (นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต)  
           ผู้อ านวยการ 

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
 31/03/2565
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